

11.3 ANEXO SOBRE EL DETALLE DE LOS PROGRAMAS 1 Y 3 DE FONATEL

Octubre de
2018

A. Estado Actual del Fideicomiso

El Fideicomiso de FONATEL que entró en funcionamiento en el año 2012, tiene actualmente un patrimonio aproximado de US\$ 304 millones, con ingresos anuales de aproximadamente US\$ 40 millones, provenientes principalmente de la Contribución Especial Parafiscal de Fonatel (Ley 8642) y los intereses generados por las inversiones. Estos ingresos crecen a un ritmo aproximado del 5% anual.

Dicho Fideicomiso, tiene actualmente en marcha 5 programas y 28 contratos en ejecución para proyectos, con 10 operadores distintos. Asimismo, cuenta con 3 Unidades de Gestión. Todos estos contratos tendrán que ser asumidos y continuados por el nuevo Fideicomiso.

Se muestran en la siguiente tabla, los montos ejecutados anualmente por concepto de programas y proyectos:

Año	Total
2013	\$99.364,59
2014	\$5.769.178,04
2015	\$5.450.816,17
2016	\$3.064.154,67
2017	\$22.621.891,17
2018*	\$23.312.489,63
Total general	\$60.317.894,27
Promedio Anual	\$10.052.982,38

**Nota: Monto ejecutado al 30 de julio de 2018.

El siguiente cuadro, muestra una estimación de la ejecución de los proyectos 1 y 3 durante el año 2019 y la proyección de su ejecución que se tiene para el año 2025:

La información financiera se actualiza periódicamente de acuerdo a las necesidades identificadas para los programas y proyectos, por lo que este flujo variará a través del tiempo. Actualización en la que estará involucrada la Unidad de Gestión a contratar.

Plan Anual de Proyectos y Programas 2013-2025									
Tipo de Cambio de referencia		618,41	605	610	615	620	620	620	620
Programa	Proyecto	Proyección 2013-2025	Estimación de ejecución PPyP 2019	Estimación de ejecución PPyP 2020	Estimación de ejecución PPyP 2021	Estimación de ejecución PPyP 2022	Estimación de ejecución PPyP 2023	Estimación de ejecución PPyP 2024	Estimación de ejecución PPyP 2025
Programa 1: Comunidades Conectadas	Acceso a internet a 183 distritos	\$105.266.532,90	\$6.110.697,43	\$9.578.574,47	\$11.652.360,04	\$9.977.732,48	\$8.851.911,20	\$5.821.699,25	\$2.725.112,25
	Atención a Territorios Indígenas	\$90.593.272,00	\$21.839.540,75	\$8.230.312,22	\$11.016.207,40	\$11.016.207,40	\$11.016.207,40	\$11.016.207,40	\$2.785.895,18
Programa 3: Centros Públicos Equipados	Dotación de dispositivos de acceso a CPSP	\$25.867.119,92	\$6.357.801,54	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
	Dotación de dispositivos de acceso a CPSP para población con discapacidad	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Total, en US\$	TOTAL en US\$	\$221.726.924,82	\$34.308.039,72	\$17.808.886,69	\$22.668.567,44	\$20.993.939,88	\$19.868.118,60	\$16.837.906,65	\$5.511.007,43

Como información complementaria, se incluyen como anexo al presente documento: el informe mensual de avance de Programas y Proyectos al mes de enero de 2019 de la Unidad de Gestión que actualmente administra los Programas 1 y 3 y el informe de los Estados Financieros del Fideicomiso al mes de enero de 2019.

Adicionalmente, en la siguiente sección, se incluye el detalle de cada proyecto y su estado contractual.

B. Detalle de los proyectos ejecutados por medio de los Programas 1 y 3

1. Continuidad de los proyectos en ejecución

Como se indica en la sección “Estado Actual” de este documento, el Fideicomiso de Fonatel tiene a la fecha 28 proyectos en marcha, que se concretan en 36 contratos firmados con distintos operadores y proveedores. El detalle de los Programas 1 y 3 es el siguiente:

Programa 1 – Comunidades Conectadas: Es un programa que busca llevar la oferta de servicios de telecomunicaciones a comunidades rurales y no rentables del país. Por medio de estos proyectos, se otorga una subvención para el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en las zonas seleccionadas a los operadores escogidos por medio de concurso público. A su vez, se conectan a Internet con cargo al fondo, los centros educativos del Ministerio de Educación Pública, los Centros Comunitarios Inteligentes del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, los Centros Educativos y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral del Ministerio de Salud y los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Programa 3 – Centros Públicos Equipados: Mediante este programa se otorgan dispositivos de aprovechamiento de banda ancha (computadoras, equipo de red, etc.) a centros educativos del Ministerio de Educación Pública, los Centros Comunitarios Inteligentes del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, los Centros Educativos y Nutrición y Centros Infantiles de Atención Integral del Ministerio de Salud y los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Para todos estos proyectos, el Fideicomiso ha firmado contratos con proveedores de servicios de telecomunicaciones, quienes son los encargados de desarrollar los proyectos y reportan oportunamente sobre su estado de ejecución de acuerdo con la fase en que se encuentran. A su vez, el fideicomiso cuenta con tres Unidades de Gestión que fungen como brazo técnico del Fideicomiso, para la gestión de estos programas y que fueron también seleccionadas por medio de concurso público. Las Unidades de Gestión contratadas por el Fideicomiso son:

Ernst&Young	Programas 1 y 3
PriceWaterhouseCooper	Programa 2
Consortio SPC-NAE	Programas 4 y 5

Se muestra a continuación, un listado de los contratos en ejecución derivados de los Programas 1 y 3 y que deberán ser administrados por la Unidad de Gestión que se está contratando por medio del presente concurso. Este listado incluye: el contratista (operador), el detalle del concurso y el contrato respectivo. Adicionalmente, en las Tablas 1 y 2, se incluye un listado más detallado de estos contratos.

Nombre del Proyecto	Operador	Cartel	Contrato
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de Pacuarito y Siquirres del cantón de Siquirres, provincia de Limón y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones</p>	TELEFÓNICA	003-2013	001-2013
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de La Curia, La Lidia y Aguas frías del distrito de La Roxana del cantón Pococí, provincia de Limón y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones</p>	ICE	004-2013	002-2013
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de Buena Vista, Cote, Katira y San Rafael del cantón de Guatuso, provincia de Alajuela y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones</p>	TELEFÓNICA	005-2013	002-2014
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de Caño Negro, El Amparo, Los Chiles y San Jorge del cantón de Los Chiles, provincia de Alajuela y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones</p>	TELEFÓNICA	006-2013	003-2014

Nombre del Proyecto	Operador	Cartel	Contrato
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos Buena Vista, Custris, Pocosol y Venado del cantón de San Carlos, provincia de Alajuela y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones</p>	CLARO	007-2013	004-2014
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de Horquetas, Cureña, La Virgen, Llanuras del Gaspar y Puerto Viejo del cantón de Sarapiquí, provincia de Heredia y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones</p>	CLARO	008-2013	005-2014
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de Aguas Claras, Bijagua, Delicias, Dos Ríos, San José, Upala, Yolillal del cantón de Upala, provincia de Alajuela y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones</p>	CLARO	009-2013	006-2014
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de Biolley, Brunka, Buenos Aires, Changuena, Colinas, Pilas, Potrero Grande y Volcán del cantón de Buenos Aires, provincia de Puntarenas y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones</p>	ICE	010-2014	002-2015

Nombre del Proyecto	Operador	Cartel	Contrato
PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de Palmar, Piedras Blancas, Sierpe, del cantón de Osa, provincia de Puntarenas y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones	ICE	011-2014	003-2015
PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de Cajón, El General, Pejibaye, Platanares, Río Nuevo, Rivas, y San Pedro del cantón de Pérez Zeledón provincia de San José y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones	CLARO	012-2014	004-2015
PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de Limoncito, Pittier, Sabalito, y San Vito del cantón de Coto Brus, provincia de Puntarenas y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones	ICE	013-2014	005-2015
PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de del cantón de Golfito, provincia de Puntarenas y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones	ICE	014-2014	006-2015

Nombre del Proyecto	Operador	Cartel	Contrato
PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de Laurel y Canoas del cantón de Corredores, provincia de Puntarenas y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones	ICE	015-2014	007-2015
PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de Duacará, Pocora, Río Jiménez del cantón de Guácimo, provincia de Limón y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones	ICE	003-2015	009-2016
PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de Matama, Limón y Valle la Estrella del cantón de Limón, provincia de Limón y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones	ICE	004-2015	012-2016
PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de Batán, Carrandí y Matina del cantón de Matina, provincia de Limón y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones	ICE	005-2015	010-2016

Nombre del Proyecto	Operador	Cartel	Contrato
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades (La Roxana: Mata Limón, Guacarí 1, Lomas de Sierpe, Finca Londres, La Curva, Pueblo Nuevo y Leticia) de los distritos de Cariari, Colorado, La Colonia, La Rita y La Roxana del cantón de Pococí, provincia de Limón y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones</p>	CLARO	006-2015	014-2016
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de Florida, Siquirres, Pacuarito, El Cairo, Germania del cantón de Siquirres, provincia de Limón y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones</p>	ICE	007-2015	011-2016
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer el Acceso a los Servicios de Voz y el Acceso desde una ubicación fija al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos de Cahuita y Sixaola del cantón de Talamanca, provincia de Limón y la provisión de los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones</p>	ICE	008-2015	013-2016
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, desde una ubicación fija, al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos Acapulco, Arancibia, Chira, Chomes, Cóbano, Guacimal, Lepanto, Manzanillo, Paquera y Pitahaya del cantón de Puntarenas, La Unión del cantón de Montes de Oro y San Jerónimo del cantón de Esparza, provincia de Puntarenas y los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones</p>	ICE	001-2016	001-2017

Nombre del Proyecto	Operador	Cartel	Contrato
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, desde una ubicación fija, al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos Savegre y Naranjito del cantón de Aguirre, provincia de Puntarenas y los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones</p>	ICE	002-2016	002-2017
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, desde una ubicación fija, al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos Colorado, San Juan y Sierra del cantón de Abangares; Bebedero, Palmira, Porozal y San Miguel del cantón de Cañas y Líbano, Quebrada Grande, Santa Rosa y Tierras Morenas del cantón de Tilarán, provincia de Guanacaste y los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones</p>	ICE	003-2016	003-2017
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, desde una ubicación fija, al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos Hojancha, Huacas, Monte Romo y Matambú (Zona Indígena Chorotega Matambú) del cantón de Hojancha; y Belén de Nosarita, Mansión, Nicoya, Nosara, Quebrada Honda, Sámara y San Antonio del cantón de Nicoya, provincia de Guanacaste y los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones</p>	ICE	004-2016	004-2017
<p>PROGRAMA 1: Contratación para proveer Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, desde una ubicación fija, al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos La Fortuna, Mogote y Río Naranjo del cantón de Bagaces; La Garita, Santa Cecilia y Santa Elena del cantón de La Cruz, Mayorga y Nacascolo del cantón de Liberia, provincia de Guanacaste y los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos</p>	ICE	005-2016	005-2017

Nombre del Proyecto	Operador	Cartel	Contrato
ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones			
PROGRAMA 1: Contratación para proveer Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, desde una ubicación fija, al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos Bejuco, Porvenir, San Pablo, Santa Rita y Zapotal del cantón de Nandayure, provincia de Guanacaste y los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones	ICE	006-2016	006-2017
PROGRAMA 1: Contratación para proveer Acceso a los Servicios de Voz y el acceso, desde una ubicación fija, al servicio de Internet a todas las comunidades de los distritos Belén y Filadelfia del cantón de Carrillo; y Cuajiniquil y Veintisiete de Abril del cantón de Santa Cruz, provincia de Guanacaste y los servicios de voz e internet, desde una ubicación fija, a los Centros de Prestación de Servicios Públicos ubicados en esas comunidades, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones	ICE	007-2016	007-2017
PROGRAMA 3: Contratación de dispositivos de acceso a internet de banda ancha en el marco del Programa de Comunidades Conectadas para dotación a instituciones beneficiarias, con aporte del Fondo Nacional de Telecomunicaciones	RACSA - PC CENTRAL	009-2015	015-2016

Una vez que el contrato derivado de la presente contratación entre en efecto, la Unidad de Gestión será la encargada de ser el brazo técnico del Banco Fiduciario colaborando para asumir y dar continuidad a todos los contratos, pagos (estos son ejecutados directamente por el Banco Fiduciario previo visto bueno de la Unidad de Gestión), derechos y obligaciones con los proveedores de servicios de telecomunicaciones y asumirá todas las obligaciones legales que se derivan de los contratos respectivos.

Tal y como se dispone en la cláusula 10.5 del presente cartel, como parte de la ejecución del contrato derivado del presente concurso se debe dar un proceso de transición entre la Unidad de Gestión seleccionada y la actual Unidad de Gestión de los Programas 1 y 3. En este proceso

de transición se debe asegurar la protección del interés público y que no se afecte a los involucrados, a saber:

Usuarios y beneficiarios

Sin cambio. La relación de los usuarios y beneficiarios de los programas en ejecución se da directamente con los proveedores de los servicios de telecomunicaciones disponibles al público que contratan con el Fideicomiso.

Esta misma relación aplica para las instituciones contrapartes de los proyectos, quienes reciben servicios con cargo al Fondo, por lo que los servicios que reciben por parte de los proveedores de servicios de telecomunicaciones no sufrirán variación o interrupción.

Operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones

Los operadores de redes de telecomunicaciones y proveedores de servicios de telecomunicaciones que cuentan con contratos suscritos con el Fideicomiso no deberán suscribir nuevos contratos ni adendas como resultado de la escogencia de la nueva Unidad de Gestión para los Programas 1 y 3.

Será una labor del Banco Fiduciario informar a los operadores y proveedores, de la empresa que se elija producto del presente concurso, una vez que el contrato entre en ejecución, a fin de que, en adelante, todas las gestiones relacionadas con la operación de los proyectos sean canalizadas a través de la nueva Unidad de Gestión.

Unidades de Gestión

En cuanto a este punto es importante hacer notar, que el contrato de la Unidad de Gestión a cargo de los programas 1 y 3 está próximo a vencerse el 21 de diciembre de 2018.

Al respecto, es importante indicar que el Consejo de la SUTEL, mediante acuerdo 017-061-2017 del 23 de agosto de 2017, aprobó la ampliación por un año del contrato de la Unidad de Gestión de los programas 1 y 3 de Fonatel, que se mantiene con la empresa Ernst&Young. Además, el Considerando VII de este acuerdo indica específicamente, lo siguiente en cuanto al concurso de una nueva Unidad de Gestión para los programas 1 y 3:

“En el oficio 06153-SUTEL-DGF-2017 se presentó una propuesta de cronograma ajustado, para llevar a cabo el proceso de contratación de una nueva Unidad de Gestión para los programas 1 y 3, en el plazo de un año a partir del vencimiento del actual contrato.”

En línea con lo anterior es que se emitió el presente concurso.

Actualmente, la Unidad de Gestión 1 se encuentra ejecutando los proyectos derivados del Programa 1: “Programa Comunidades Conectadas”, cuyo estado de cada proyecto al mes de enero de 2019, es el siguiente:

Tabla 1 Estado del portafolio de proyectos FONATEL

Estatus de Proyectos FONATEL al 31-01-2019 - Programa 1											
Comunidades Conectadas - PCC							Fases del Proyecto				
Código	Proyecto	Operador Adjudicado	Entrada Producción	% Planeado	% Real	Desviación	Formulación	Concurso	Ejecución Etapa 1	Recepción Etapa 1	Operación y Mantenimiento (Producción)
Zona Norte											
AS-003-2103	Siquires	TELEFONICA	may-14	95,00%	95,00%	0%					
AS-004-2013	Roxana	ICE-HUAWEI	may-14	95,00%	95,00%	0%					
Zona Branca											
AS-005-2013	Guatuso	TELEFONICA	jun-15	73,33%	73,33%	0%					
AS-006-2013	Los Chiles	TELEFONICA	jun-15	73,33%	73,33%	0%					
AS-007-2013	San Carlos	CLARO	ene-16	61,67%	61,67%	0%					
AS-008-2013	Sarapiquí	CLARO	ene-16	61,67%	61,67%	0%					
AS-009-2013	Upala	CLARO	ene-16	61,67%	61,67%	0%					
Caribe											
AS-016-2017	Guácimo	ICE	jun-18	12%	12%	0%					
AS-017-2017	Limón	ICE	set-18	7%	7%	0%					
AS-018-2017	Matina	ICE	set-18	7%	7%	0%					
AS-019-2017	Talamanca	ICE	set-18	7%	7%	0%					
AS-020-2017	Pococi - Línea 1	CLARO	ene-19	0%	0%	0%					
AS-020-2017	Pococi - Línea 2	CLARO	ene-19	0%	0%	0%					
AS-021-2017	Siquires	ICE	set-18	7%	7%	0%					
Zona Chorotega											
AS-003-2017	Chorotega Este	ICE	-	99%	69%	-30%					
AS-004-2017	Chorotega Inferior	ICE	-	99%	69%	-30%					
AS-005-2017	Chorotega Superior	ICE	-	99%	69%	-30%					
AS-006-2017	Nandayure	ICE	-	99%	69%	-30%					
AS-007-2017	Chorotega Oeste	ICE	-	99%	69%	-30%					
Zona Pacifico Central											
AS-001-2017	Pacifico Central Superior	ICE	-	99%	69%	-30%					
AS-002-2017	Aguirre	ICE	-	99%	69%	-30%					
Zona Central											
Por Definir	Por Definir	-	-	99%	97%	-2%					
Zonas Indígenas											
Por Definir	Territorios Indígenas Zona Sur	Por Definir	-	77%	78%	1%					
Por Definir	Territorios Indígenas Zona Caribe	Por Definir	-	77%	78%	1%					

Fuente: Unidad de Gestión, 2019

Adicionalmente, la ejecución presupuestaria de los proyectos y los montos pendientes de pago para el Programa 1 al mes de enero de 2019, se incluyen en la siguiente tabla:

Tabla 2 Estado de la ejecución presupuestaria del portafolio de proyectos FONATEL

Proyectos FONATEL ejecución de presupuesto al 31-01-2019 - Programa 1								
Comunidades Conectadas - PCC		Resumen Ejecución Presupuestaria						
Código	Proyecto	Subvención Otorgada	Pagado en el Mes DPEX	Total CAPEX (Ejecutado)	Total DPEX (Ejecutado)	Total Pagado Acumulado	Pendiente de Ejecución	Porcentaje Ejecutado
Zona Norte								
AS-003-2013	Siquirres	\$ 383.244,00	\$ -	\$ 235.946,40	\$ 104.865,20	\$ 340.811,60	\$ 52.432,40	86,67%
AS-004-2013	Roxana	\$ 103.570,00	\$ -	\$ 62.147,40	\$ 34.526,50	\$ 96.673,90	\$ 6.905,10	93,33%
AS-005-2013	Guatuso	\$ 1.657.313,00	\$ -	\$ 828.656,50	\$ -	\$ 828.656,50	\$ 828.656,50	50,00%
AS-006-2013	Los Chiles	\$ 2.829.561,00	\$ -	\$ 1.414.780,50	\$ -	\$ 1.414.780,50	\$ 1.414.780,50	50,00%
AS-007-2013	San Carlos	\$ 3.102.976,86	\$ -	\$ 1.551.468,45	\$ 883.913,31	\$ 2.235.401,76	\$ 867.575,13	72,04%
AS-008-2013	Sarapiquí	\$ 3.424.228,80	\$ -	\$ 1.712.114,30	\$ 636.206,04	\$ 2.348.320,34	\$ 1.075.908,26	68,58%
AS-009-2013	Upala	\$ 3.052.576,50	\$ -	\$ 1.526.288,25	\$ 626.248,06	\$ 2.154.536,31	\$ 898.040,19	70,58%
Zona Brunca								
AS-010-2014	Buenos Aires	\$ 2.519.720,80	\$ -	\$ 1.259.860,40	\$ 71.992,04	\$ 1.331.852,44	\$ 1.187.868,36	52,86%
AS-011-2014	Osa	\$ 1.814.983,50	\$ -	\$ 907.291,75	\$ 56.463,72	\$ 963.745,47	\$ 850.838,03	53,11%
AS-012-2014	Pérez Zeledón	\$ 2.480.470,71	\$ -	\$ 1.230.235,31	\$ 387.966,37	\$ 1.618.201,68	\$ 842.269,03	65,77%
AS-013-2014	Coto Brus	\$ 1.200.317,00	\$ -	\$ 600.158,50	\$ 40.010,56	\$ 640.169,06	\$ 560.147,94	53,33%
AS-014-2014	Golfo	\$ 1.548.660,90	\$ -	\$ 774.330,45	\$ -47.851,12	\$ 821.981,57	\$ 726.679,33	53,08%
AS-015-2014	Corredores	\$ 935.318,70	\$ -	\$ 467.659,35	\$ 27.280,12	\$ 494.939,47	\$ 440.379,23	52,92%
Caribe								
AS-016-2017	Guacimo	\$ 460.620,30	\$ -	\$ 230.310,15	\$ 3.838,50	\$ 234.148,65	\$ 226.471,65	50,83%
AS-017-2017	Limón	\$ 960.429,90	\$ -	\$ 480.214,97	\$ -	\$ 480.214,97	\$ 480.214,93	50,00%
AS-018-2017	Matina	\$ 1.044.563,70	\$ -	\$ 522.281,84	\$ -	\$ 522.281,84	\$ 522.281,86	50,00%
AS-019-2017	Talamanca	\$ 720.520,00	\$ -	\$ 360.259,90	\$ -	\$ 360.259,90	\$ 360.260,10	50,00%
AS-020-2017	Pococi	\$ 1.203.568,00	\$ -	\$ 601.784,00	\$ -	\$ 601.784,00	\$ 601.784,00	50,00%
AS-021-2017	Siquirres	\$ 1.186.491,20	\$ -	\$ 593.245,62	\$ -	\$ 593.245,62	\$ 593.245,58	50,00%
Zona Chorotega								
AS-003-2017	Chorotega Este	\$ 1.715.190,00	\$ -	\$ 857.595,00	\$ -	\$ 857.595,00	\$ 857.595,00	50,00%
AS-004-2017	Chorotega Inferior	\$ 2.293.573,00	\$ -	\$ 1.146.786,50	\$ -	\$ 1.146.786,50	\$ 1.146.786,50	50,00%
AS-005-2017	Chorotega Superior	\$ 1.192.062,00	\$ -	\$ 596.031,00	\$ -	\$ 596.031,00	\$ 596.031,00	50,00%
AS-006-2017	Nandayure	\$ 901.832,00	\$ -	\$ 450.916,00	\$ -	\$ 450.916,00	\$ 450.916,00	50,00%
AS-007-2017	Chorotega Oeste	\$ 934.750,00	\$ -	\$ 467.379,50	\$ -	\$ 467.379,50	\$ 467.379,50	50,00%
Zona Pacífico Central								
AS-001-2017	Pacífico Central Superior	\$ 3.157.481,00	\$ -	\$ 1.578.740,50	\$ -	\$ 1.578.740,50	\$ 1.578.740,50	50,00%
AS-002-2017	Aquirre	\$ 764.269,00	\$ -	\$ 382.134,50	\$ -	\$ 382.134,50	\$ 382.134,50	50,00%
Zona Central								
Por Definir	Formulación Zona Central	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Zonas Indígenas								
Por Definir	Formulación Zonas Indígenas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 41.577.909,70	\$ -	\$ 20.838.637,04	\$ 2.722.951,54	\$ 23.561.588,58	\$ 18.016.321,12	56,67%

Fuente: Unidad de Gestión, 2019

Los proyectos de la Zona Norte y de la Zona Sur del Programa, se encuentran en fase de producción. Los proyectos de la Zona Atlántica y de la Zona Pacífico Central y Chorotega, se encuentran en fase de ejecución. Los proyectos de los Territorios Indígenas, están en fase de concurso. Los proyectos de la Zona Central, están en formulación y se espera que inicien su fase de concurso durante el presente año.

Adicionalmente, la actual Unidad de Gestión se encuentra administrando el Programa 3 denominado "Centros Públicos Equipados", que actualmente tiene un primer proyecto en ejecución, adjudicado por un monto de US\$8,4 millones, mediante el cual se entregaron 16.000 dispositivos al Ministerio de Educación Pública, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (CECI) y el Ministerio de Salud (CEN-CINAI). Se espera que este proyecto, este completado antes de finalizar este año. Asimismo, se está trabajando paralelamente en el desarrollo de un segundo concurso dentro de este mismo programa.

El estado de la ejecución del Programa 3, se incluye en el siguiente cuadro:

Tabla 19 Estado del portafolio de proyectos Programa 3

Estatus de Proyectos FONATEL al 31-01-2019 Programa 3								
Centros Públicos Conectados - CPC						Fases del Proyecto		
Código	Proyecto	Entrada Producción	% Planeado	% Real	Desviación	Formulación	Concurso	Ejecución
EQ-009-2015	Dotación Equipo	-	100%	100%	0%			
EQ-001-2017	Dotación Equipo - Ampliación	-	97%	96%	-1%			
EQ-001-2018	Dotación de Equipo- II Cartel		34%	34%	0%			

Fuente: Unidad de Gestión, 2019

Nota: Para el mes de febrero el Proyecto EQ-009-2015 Dotación de Equipo no se mostrará más dado que el mismo se encuentre cerrado

Fuente: Unidad de Gestión, 2019

Por su parte, la ejecución presupuestaria del primer proyecto del Programa 3, se detalla a continuación:

Tabla 20 Detalle de pagos de la ampliación del periodo

Nº	Institución	Pago 70%	Pago 30%	Total
1	Línea 1: MEP	\$3 168 787,57		\$ 3 168 787,57
2	Línea 2: MICITT	\$ 1 384 992,36	\$593 568,16	\$ 1 978 560,52
3	Línea 3: CEN CINAI	\$ 187 747,82	\$ 80 463,35	\$ 268 211,17
4	Línea 4: CCSS	\$ 1 119 368,87	\$479 729,32	\$ 1 599 098,19
TOTAL Ejecutado				\$ 7 014 657,45
Total Subsidio				\$ 8 372 709,62
% Ejecutado				84%

Fuente: Unidad de Gestión, 2019

Lo indicado evidencia los Programas y Proyectos que deberán ser administrados por la Unidad de Gestión a contratar.